



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Determinazione N. 2040 del 17/10/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 3 - SUB 5 - CIG: 886857646F. IMPRESA: EMACAR COSTRUZIONI SRL.

APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Servizio Viabilità dell'Ente per gestire con prontezza la manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale, ha predisposto il progetto definitivo dell'Accordo Quadro dei lavori in parola per la durata di tre anni (2021/2023);
- con contratto di appalto n. 834 del 16/12/2021, generato sulla piattaforma di MEPA a seguito di RDO n. 2855206 del 01/09/2021, repertoriato sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Ambiente e Viabilità - Edilizia Scolastica e stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 2506 datata 24/11/2021, l'impresa **EMACAR COSTRUZIONI SRL** ha assunto l'appalto relativo a "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 3 - SUB 5 - CIG: 886857646F" per l'importo complessivo di € 120.861,00 di cui € **116.361,00** per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,6520% ed € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA 22%, relativamente al triennio 2021/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Federico Forgiione ed il D.L. è il geom. Antonio Aufiero;
- detti lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in via d'urgenza in data 02/12/2021, giusto Verbale di Consegna Lavori agli atti;
- con determinazione n. 355 del 17/02/2022 veniva approvato lo Stato Finale dei lavori annualità 2021 unitamente alla liquidazione della relativa rata di saldo di € 13.429,00 oltre IVA pari ad € 2.954,38 per l'importo complessivo di € 16.383,38;

- con determinazione n. 1182 del 15/06/2022 veniva liquidato il SAL n. 1 annualità 2022 di € 21.362,47 oltre IVA pari ad € 4.699,74 per l'importo complessivo di € 26.062,21;
- con determinazione n. 1350 del 07/07/2022 veniva liquidato il SAL n. 2 annualità 2022 di € 14.450,74 oltre IVA pari ad € 3.179,16 per l'importo complessivo di € 17.629,90;

DATO ATTO che con nota prot. n. 32992 del 03/10/2022 il Responsabile Unico del Procedimento geom. Federico Forgione ha trasmesso per l'approvazione gli atti relativi alla *Variante tecnica e suppletiva* riferita all'intervento di che trattasi, redatta in data 30/09/2022 dal D.L. geom. A. Aufiero in ottemperanza alle indicazioni di cui al D.M. 49/2018 "Norme su funzioni e compiti della D.L." ed in conformità all'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unitamente alla Relazione Tecnica illustrativa e quadro economico di Variante suppletiva ed allo Schema di Atto di Sottomissione, debitamente sottoscritto in data 30/09/2022 dal D.L. e controfirmato in segno di accettazione da parte dell'Impresa appaltatrice nonché approvato dal RUP.

La Variante tecnica e suppletiva risulta pertanto essere composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico di Variante datata 30/09/2022;
- Schema di Atto di Sottomissione;

PRESO ATTO che come indicato al comma 7 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) ed e), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore iniziale da non comportare altresì modifiche sostanziali al contratto stesso;

CONSIDERATO che la D.L. ha redatto la *Variante tecnica e suppletiva*. secondo le indicazioni dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016, n° 50 "Codice dei contratti pubblici" per cui l'importo definito è inferiore al 50% dell'importo contrattuale, attingendo dalla voce B3 "Accantonamento 10% dei lavori di A" e B4) "IVA su B3 (22%)" delle Somme a disposizione dell'Amministrazione di cui alla determinazione n. 2506 del 24/11/2021, per una maggiore spesa pari ad **€ 12.086,10 per lavori oltre IVA**, come si evince dal quadro di raffronto di seguito riportato ed all'uopo debitamente rimodulato:

IMPORTO PROGETTO		
A) LAVORI A MISURA	€	143.040,99
A1) <i>Oneri per la sicurezza specifici del cantiere</i>	€	4.500,00
Totale da non assoggettare a ribasso d'asta	€	4.500,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	143.040,99
TOTALE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	€	147.540,99
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE:</u>		
B1) <i>Spese tecniche per incentivo ex art.92,c.5 - D.lgs 163/2006</i>	€	2.950,82
B2) <i>IVA sui lavori (22%)</i>	€	32.459,01
TOTALE delle Somme a disposizione	€	35.409,83
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	182.950,82
IMPORTO CONTRATTUALE		
Importo ribasso	€	26.680,00
Importo al netto del ribasso d'asta del 18,652%	€	116.361,00

Oneri sicurezza	€	4.500,00	
Importo Totale Lavori al Netto del ribasso €		120.861,00	
VARIANTE SUPPLETIVA			
A) LAVORI			
1) Importo a base di appalto	€	147.540,99	
2) Importo lordo suppletivo	€	14.857,30	
IMPORTO VARIANTE		€ 162.398,29	
- Importo oneri per la sicurezza	€	4.500,00	
- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	157.898,29	157.898,29
Importo ribasso del 18,652%	€	29.451,19	
<i>Importo al netto del ribasso d'asta</i>	€	<i>128.447,10</i>	
Oneri sicurezza	€	4.500,00	
Importo Totale Lavori al Netto del ribasso €		132.947,10	
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:			
B1) Spese tecniche per incentivo ex art.92,c.5-D.lgs 163/2006	€	3.247,97	
B2) IVA sui lavori (22%)	€	29.248,36	
B3) Economie di gara	€	17.507,39	
TOTALE Somme a disposizione		€	50.003,72
C) Importo Totale Progetto €		182.950,82	
Importo NETTO da autorizzare per la maggiore spesa		€	12.086,10 oltre IVA 22%

CONSIDERATO altresì che la D.L. ha relazionato in merito alle nuove lavorazioni stabilendo che:

“L’inverno 2021-2022 si è manifestato particolarmente freddo con forti gelate soprattutto nelle zone montane e pedemontane, dove si è reso necessario intervenire ripetutamente e repentinamente con mezzi spargisale. Tale situazione ha richiesto maggiori interventi di quelli pianificati e conseguenzialmente maggiori costi per fronteggiare tale emergenza; con l’importo stanziato e disponibile non si riesce a completare gli interventi programmati ed i nuovi che dovessero rendersi necessari. Gli interventi a farsi afferiscono alla stessa categoria del contratto principale e risultano necessari per eliminare o mitigare i rischi per la pubblica utenza.

Per far fronte a questa nuova situazione dei luoghi, impreveduta ed imprevedibile, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha provveduto a redigere la presente Perizia di Variante contrattuale”;

ATTESO che le nuove soluzioni tecniche proposte in Variante non modificano la natura dell'appalto e del progetto originario, ma afferiscono a variazioni di quantità dei lavori appaltati ed aspetti migliorativi in qualità e funzionalità dell'opera da comportare una maggiore spesa di **€ 12.086,10 oltre IVA**, per un importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,652% pari a complessivi € 132.947,10 IVA esclusa;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento geom. F. Forgione, a seguito di esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la Variante Tecnica e suppletiva di che trattasi;

CONSIDERATO che le nuove lavorazioni sono state accettate dall'impresa appaltatrice ed adeguate agli stessi patti e condizioni del Contratto principale, con analogo riduzione del ribasso offerto pari al 18,652%; pertanto non necessitano di ulteriori finanziamenti in quanto contenute nella somma stanziata per l'esecuzione degli stessi;

VISTO lo Schema di Atto di Sottomissione, agli atti d'Ufficio, redatto dalla D.L. ed autorizzato e approvato dal RUP geom. F. Forgione nonché sottoscritto dall'impresa appaltatrice in segno di accettazione relativamente alle nuove lavorazioni a farsi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un maggior importo pari ad € 12.086,10 oltre IVA;

RITENUTO necessario integrare di € 12.086,10 per lavori oltre IVA, attraverso la rimodulazione del quadro economico complessivo di progetto di € 182.950,82, l'impegno di spesa n. **92/2022** assunto sul Capitolo **4051** del corrente bilancio ed affidare i lavori suppletivi di che trattasi all'impresa EMACAR COSTRUZIONI SRL agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

RITENUTO pertanto di dover approvare in linea tecnica ed economica

- i maggiori lavori previsti nella Variante tecnica per una spesa suppletiva di € 12.086,10 oltre IVA, data la correttezza e la regolarità del procedimento posto in essere dal RUP relativamente alle proprie competenze e funzioni, come previsto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 impartite dall'ANAC e nella fattispecie per quanto attiene il paragrafo 6. "*Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione*" lett. k) ed l), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, all'attualità ancora vigenti;
- lo Schema di Atto di Sottomissione, redatto dal D.L. ed approvato dal RUP geom. F. Forgione nonché sottoscritto dall'impresa appaltatrice in segno di accettazione relativamente alle nuove lavorazioni a farsi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 03 del 27/12/2021 di conferimento all'ing. Fausto MAURIELLO della titolarità dell'Area Tecnica e Governo del Territorio con la dirigenza del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio e l'interim del Settore 4 - Ambiente e Viabilità;

RITENUTO che

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

VISTO

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.M. n. 49/2018;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni su esposte di **APPROVARE** in linea tecnica ed economica

- la **Variante suppletiva** per una maggiore spesa di **€ 12.086,10 per lavori oltre IVA 22%**, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 ed in ottemperanza ai dettami delle Linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs 50/2016 impartite dall'ANAC e tuttora vigenti, relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE

STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - AMBITO EST - LOTTO 3 - SUB 5 - CIG: 886857646F” per l’importo complessivo di € 182.950,82 di cui € 132.947,10 per lavori ed € 50.003,72 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, affidati all’impresa **EMACAR COSTRUZIONI SRL**;

- lo Schema di Atto di Sottomissione, redatto dal D.L., approvato dal RUP e sottoscritto dalla precitata Impresa in segno di accettazione;
- il quadro economico di Variante di seguito riportato:

VARIANTE SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
1) Importo a base di appalto	€	147.540,99
2) Importo lordo suppletivo	€	14.857,30
IMPORTO VARIANTE		€ 162.398,29
- Importo oneri per la sicurezza	€	4.500,00
- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	157.949,12
Importo ribasso del 18,652%	€	29.451,19
<i>Importo al netto del ribasso d'asta</i>	€	<i>128.447,10</i>
<i>Oneri sicurezza</i>	€	<i>4.500,00</i>
Importo Totale Lavori al Netto del ribasso		€ 132.947,10
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Spese tecniche per incentivo ex art.92,c.5-D.lgs 163/2006	€	3.247,97
B2) IVA sui lavori (22%)	€	29.248,36
B3) Economie di gara	€	17.507,39
TOTALE Somme a disposizione		€ 50.003,72
C) Importo Totale Progetto		€ 182.950,82

- **di dare atto** che la somma occorrente di € 12.086,10 oltre IVA 22% è prevista nel quadro economico approvato con determina di aggiudicazione definitiva n. 2506 del 24/11/2021 ed impegnata sul Capitolo **4051** del corrente bilancio dell’Ente;
- **di prendere atto** che in considerazione dell’esecuzione lavori suppletivi a farsi il tempo di ultimazione degli stessi rimane invariato rispetto a quello previsto nel contratto principale;
- **di ottemperare** agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta adozione del presente atto, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, circa la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” nonché dalla L. 6/11/2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

