



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità

Determinazione N. 34 del 13/01/2025

OGGETTO: SERVIZI PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE

REGIONALE 2022-2024 - D.G.R. 335 DEL 28/06/2022 - LOTTO 1 - FASE I AVELLINO – CUP F36G22000470006 E CIG 9340702F1F – CIG DERIVATO B2B9F39D74. RINNOVO 18 MESI - APPROVAZIONE V SAL E LIQUIDAZIONE V ACCONTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con D.G.R. n. 335 del 28.06.2022 rubricata “Programmazione risorse POC 2014/2020. Piano Triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022/2024” la Giunta Regionale, in ottemperanza alla Relazione tecnica di ACaMIR e agli esiti positivi dell’incontro istituzionale del 24.06.2022 della Regione con le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana, approvava il nuovo schema di Accordo di collaborazione riguardante le modalità di attuazione dello stesso programmando nonché le risorse necessarie, a valere sul POC 2014/2020 per l’attuazione della prima Fase di 18 mesi di attuazione del Piano triennale 2022-2024, per un importo massimo di € 74.166.484,00;
- in data 06.07.2022 veniva sottoscritto l’Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Campania – DG Mobilità, la Città Metropolitana di Napoli, le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e l’ACaMIR;
- con D.G.R. n. 367 del 07.07.2022 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2022/2024” la Giunta Regionale disponeva l’acquisizione di risorse sui fondi POC 2014/2020 per complessivi euro € 74.166.483,89, di cui: euro 10.755.495,79 di competenza dell’esercizio finanziario 2022, euro 47.157.603,62 di competenza dell’esercizio finanziario 2023 ed euro 16.253.384,48 di competenza dell’esercizio finanziario 2024;
- con Determinazione Direttoriale dell’ACAMIR n. 338 del 15.07.2022 veniva approvato il Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024, comprensivo della relativa documentazione progettuale rielaborata a seguito della DGR n.335/2022;

- con Decreto Dirigenziale n. 97 del 15.07.2022 della DG Mobilità della Regione Campania si prendeva atto del Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024, predisposto ed approvato da ACaMIR con Determinazione Direttoriale n. 338 del 15.07.2022, si procedeva alla prenotazione di impegno al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria nell'ambito del bilancio regionale, approvato per la parte gestionale con DGR n. 19 del 12.01.2022, per l'attuazione del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022/2024 ammontanti, complessivamente, ad € 74.166.483,89, in coerenza con la DGR n.335/2022, di cui euro 10.755.495,79 nell'esercizio finanziario 2022, euro 47.157.603,62 nell'esercizio finanziario 2023 ed euro 16.253.384,48 nell'esercizio finanziario 2024 a valere sul POC 2014/2020, Missione 1, Programma 12 - Titolo 02 con imputazione sul capitolo 8539 avente la seguente denominazione" POC 2014/2020 - Del. CIPE 12/2016 - Art. 1, co. 804 L. 208/2015 - Enti locali – Mobilità”.

Premesso, altresì, che

- con Determinazione Direttoriale dell'ACAMIR n. 365 del 25.07.2022 venivano approvati, in conformità alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento, gli atti di gara ed indetta la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., suddivisa in 5 lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dell'appalto di servizi per la manutenzione integrata della rete stradale di cui al Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024 - D.G.R. n. 335 del 28/06/2022;
- con Determinazione Direttoriale dell'ACAMIR n. 455 del 23.09.2022 venivano approvate le risultanze di gara e si procedeva a proporre quale aggiudicataria del Lotto n. 1, afferente alle strade di competenza della Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., la concorrente ANC COSTRUZIONI SRL IMPRESA MANDATARIA E AC COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA MANDANTE, con un ribasso di 25 (venticinque) giorni, rispetto ai 45 giorni naturali e consecutivi previsti per lo svolgimento delle c.d. attività propedeutiche, e del 0,260% (zero virgola duecentosessanta per cento) sull'importo a base di gara della Fase I di attuazione del Piano, per un prezzo corrispondente offerto pari ad euro 8.983.988,02, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 230.959,16 e IVA;
- con Determinazione Direttoriale dell'ACAMIR n. 505 del 11.10.2022 si prendeva atto dell'esito regolare dei controlli sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 effettuati sull'aggiudicatario e si procedeva a rendere efficace l'aggiudicazione in favore del concorrente ANC COSTRUZIONI SRL IMPRESA MANDATARIA E AC COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA MANDANTE;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2228 del 11.11.2022 la Provincia di Avellino prendeva atto dell'aggiudicazione complessiva della gara e approvava, al fine di formalizzare gli impegni scaturenti dalla procedura di gara, lo schema di contratto per il lotto 1 Fase I da sottoscrivere tra la Provincia di Avellino e l'impresa aggiudicataria;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 122 del 24/11/2023 veniva approvata la variazione di bilancio e di conseguenza veniva modificato il Programma triennale OO.PP. 2023/2025 della Provincia di Avellino;
- con contratto rep. n. 1006 del 25.05.2023 repertoriato sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica, l'impresa ANC COSTRUZIONI SRL IMPRESA MANDATARIA E AC COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA MANDANTE assumeva l'appalto dei Servizi per la manutenzione integrata della rete stradale di cui al piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 20222024 - D.G.R.n.335 DEL 28/06/2022 - LOTTO 1 - FASE I AVELLINO –CUP F36G22000470006- GIG 9340702F1F- CIG derivato 9961315130;

Rilevato che

- dal 18.11.2022 al 19.05.2024 veniva prevista la durata del contratto attuativo della “prima fase” del Piano triennale di cui alla DGR n. 355/2022;
- l’art. 4, comma 3, rubricato “Durata dell’appalto. Opzioni e rinnovi” del disciplinare di gara prevede testualmente che: “La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di affidare anche la Fase II, per i lotti di Avellino, Benevento e Salerno, ai medesimi operatori economici che risultano già aggiudicatari della fase I dei rispettivi lotti, nonché, di rinnovare il contratto sottoscritto per i singoli lotti di gara, sia per la Fase I che per la Fase II, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 18 (diciotto) mesi”;

Dato atto che

- per il completamento del Piano triennale, risultano già disponibili, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di collaborazione del 6 luglio 2022, le risorse assegnate alla Regione, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno dal D.M. n. 141/2022;
- per effetto di quanto sopra, con Delibera di Giunta Regionale n. 110 del 07 marzo 2024 veniva disposta la programmazione delle risorse per la copertura degli ulteriori 18 mesi della Fase I del Piano per la manutenzione integrata della rete stradale regionale di cui alla DGR n. 335/2022, programmando un importo massimo di € 41.659.253,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 nonché sui rientri afferenti alla spesa certificata POC e anticipata con risorse regionali;
- l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), con nota prot.n.1347 del 14.03.2024 ed acquisita al protocollo della Regione Campania con nota prot.n.0145652 del 20.03.2024, trasmetteva il Q.E. post-gara degli interventi di manutenzione di cui alla Fase I – rinnovo;
- per la Provincia di Avellino l’importo post-gara ammonta ad € 11.728.173,63, come da quadro economico precedentemente trasmesso.

Atteso che

- con D.G.R. n. 157 del 03.04.2024, la Giunta Regionale deliberava la variazione di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al bilancio gestionale 2024/2026 (Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 29 dicembre 2023) ed acquisiva risorse POC 2014/2020 per complessivi euro 41.659.253,00 di cui euro 31.565.888,00 in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2024 ed euro 10.093.365,00 in termini di sola competenza nell’esercizio finanziario 2025, mediante l’istituzione del capitolo di spesa U08581;
- per la copertura del “Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024 - Rinnovo della Fase I” della Provincia di Avellino, al netto dei contributi derivanti dal D.M. 141/2022 pari a € 5.193.190,43 in relazione a quanto previsto nell’Accordo di collaborazione del 06.07.2022, è previsto l’utilizzo dell’ulteriore somma pari ad € 6.534.983,20, del totale complessivo delle risorse acquisite per le medesime annualità con la richiamata D.G.R. n. 157/2024, ripartiti in €. 4.829.184,00 per l’anno 2024 ed €. 1.705.799,20 per l’anno 2025;
- con Decreto Dirigenziale n.73 del 21.05.2024 la Regione Campania stabiliva che per l’attuazione del “Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali 2022/2024” le somme necessaria per la copertura della Fase I (rinnovo 18 mesi) trovavano copertura finanziaria per € 5.193.190,43 a valere sui contributi derivanti dal D.M. 141/2022 e per € 6.534.983,20 a valere sul finanziamento POC Campania 2014/2020.

Preso atto che:

- con nota prot.n. 34752/2024 la Provincia di Avellino, sulla base delle risultanze del Quadro Economico e sull’individuazione delle fonti di finanziamento poste a base del rinnovo Fase I Lotto

- I per mesi 18, chiedeva alla Regione Campania l'approvazione dei cronoprogrammi della spesa e dei lavori;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente prot.n. 35119/2024 la Regione Campania confermava la coerenza del cronoprogramma della spesa reso dalla Provincia di Avellino con il provvedimento n.73 del 21.05.2024 per l'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 11.728.173,63, e con gli impegni ivi disposti sulle risorse POC 2014-2020 per la relativa completa copertura del contratto da stipulare con l'impresa aggiudicataria, tenuto conto anche dei fondi di cui al DM 141/2022 destinati alla Provincia di Avellino ed alle altre province e la Città Metropolitana in relazione a quanto previsto nell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 06.07.2022;
 - con Delibera del Consiglio Provinciale n. 91 del 25.07.2024 avente ad oggetto " Salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento di bilancio (cfr. art. 193 e art. 175, comma 8, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)" veniva approvata la variazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e contestualmente istituito il capitolo d'entrata e d'uscita per il servizio de quo;
 - la mandataria ANC sottoscriveva, con il Rup ing. Giovanni Micera, un addendum al Capitolato Speciale d'Appalto, dallo stesso predisposto, allegato al provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, avente ad oggetto:
 - a) la prosecuzione del servizio in continuità al contratto rep. n. 1006 del 25.05.2023;
 - b) il cronoprogramma della spesa approvato dalla Regione per il Rinnovo di Fase I Lotto I, la cui rendicontazione andrà in scadenza nell'esercizio finanziario 2026 a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giovanni Micera;

Verificato che l'importo complessivo occorrente per il servizio di cui sopra trova copertura nel bilancio finanziario dell'Ente 2024/2026 e seguirà il cronoprogramma della spesa come di seguito indicato:

- € 3.372.670,67 sul capitolo 5339 per l'annualità 2024 finanziato con i fondi Regionali;
- € 3.753.776,00 sul capitolo 5339 per l'annualità 2025 finanziato con i fondi Regionali;
- € 1.305.230,001 sul capitolo 9077.1 per l'annualità 2025 DM 141 Avellino,
- € 284.426,96 sul capitolo 5339 per l'annualità 2026 finanziato con i fondi Regionali;
- € 3.012.070,001 sul capitolo 9077.1 per l'annualità 2026 DM 141 Avellino.

Visto l'art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D. L. 187/2010 convertito con Legge 217/2010, ai sensi del quale per la procedura in oggetto veniva attribuito il GIG 9340702F1F ed acquisito il relativo GIG derivato per gestire la fase di attuazione del rinnovo B2B9F39D74;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2047 del 23/09/2024 con cui si prendeva atto ed approvava:

- quanto stabilito dalla Regione con D.D. n.73 del 21.05.2024 in merito al rinnovo per mesi 18 di Fase I Lotto I- Avellino del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali 2022/2024";
- l'addendum al Capitolato speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto d'appalto di rinnovo di Lotto I Fase I;
- il Quadro Economico post gara trasferito dalla Regione Campania per un importo complessivo di € 11.728.173,63.

Preso atto che con il precitato atto si stabiliva, altresì:

- di impegnare le somme necessarie previste nel Bilancio finanziario 2024/2026 dell'Ente secondo il seguente cronoprogramma della spesa:
- € 3.372.670,67 sul capitolo 5339 per l'annualità 2024 finanziato con i fondi Regionali;
- € 3.753.776,00 sul capitolo 5339 per l'annualità 2025 finanziato con i fondi Regionali;
- € 1.305.230,001 sul capitolo 9077.1 per l'annualità 2025 DM 141 Avellino;
- € 284.426,96 sul capitolo 5339 per l'annualità 2026 finanziato con i fondi Regionali;
- € 3.012.070,001 sul capitolo 9077.1 per l'annualità 2026 DM 141 Avellino.

Visto che:

- in data 04.12.2024 veniva sottoscritto il contratto d'appalto rep.n.21 tra la Provincia di Avellino e la mandataria ANC per lo svolgimento della fornitura di che trattasi, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 con atto pubblico-amministrativo, conformemente all'art. 10 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Avellino;

Richiamati:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla legge 04/08/2006 n. 248;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giovanni Micera giusta nota prot.n.38658 del 14/11/2022;
- in data 20/05/2024 veniva sottoscritto il verbale di avvio dei servizi sotto riserva di legge dai direttori dei lavori (Arch. Costantino Canonico e Geom. Alessandro Frongillo) e dal Responsabile Tecnico dell'ATI ANC S.R.L./AC Soc. Cooperativa la consegna anticipata del servizio in prosecuzione dei precedenti 18 mesi nelle more della sottoscrizione del contratto di rinnovo;

Atteso che:

- ai fini della liquidazione in data 02/12/2024 i D. L. Ing. Costantino Canonico e Geom. Alessandro Frongillo, unitamente agli atti amministrativi e contabili, trasmetteva con prot. 1411 del 10.01.2025 il certificato di pagamento n. 5 per un totale lavorazioni di € 486.364,91, sottoscritto in pari data dallo stesso RUP, dal quale detratte la somma di € 2.431,82 quale ritenuta per infortuni pari al 0,5%, risulta un credito all'impresa di € 483.933,09 IVA esclusa;
- il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Micera produceva, ai fini dell'approvazione e liquidazione, gli atti amministrativi e contabili per i successivi provvedimenti di competenza;

- che nel sopra menzionato certificato di pagamento si evince che l'importo totale di € 483.933,09 IVA esclusa, verrà fatturato secondo la seguente distinta: € 414.585,48 oltre IVA dalla capogruppo mandataria ANC Costruzioni S.r.l.;
- € 69.347,61 oltre IVA dalla mandante AC Costruzioni Soc. Coop.;
- che la capogruppo mandataria ANC Costruzioni S.r.l. è titolata alla riscossione delle somme così come stabilito dal conferimento di mandato del raggruppamento temporaneo di imprese Rep.n.39780 raccolta n.10910 del 19 ottobre 2022 e Rep.40222 Racc.11115 del 5/06/2023;
- che per la presente procedura si è acquisto presso l'ANAC il CIG DERIVATO B2B9F39D74;
- che risorse necessarie sono state accertate in ingresso al capitolo 5339 del bilancio DELL'Ente con Determinazione Dirigenziale n.2047 del 23.09.2024;

Acquisito agli atti:

- la fattura elettronica n. 34/EA del 18/12/2024 emessa dall'impresa affidataria, capogruppo mandataria ANC Costruzioni SRL, acquisita al prot. dell'Ente al n.58809/2024 del 18/12/2024, di € 414.585,48 oltre IVA pari ad € 91.208,81 per l'importo complessivo di € 505.794,29 quale pagamento del quinto acconto;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL protocollo n.46575684 del 14/11/2024, con scadenza validità il 14/03/2025 dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa ANC Costruzioni SRL;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n.202400004783118 del 26/11/2024 rilasciato dall'Agenzia Entrate-Riscossione, recante la dicitura "soggetto non inadempiente";
- la fattura elettronica n.19/EA del 18/12/2024 emessa dall'impresa mandante AC Costruzioni Società Cooperativa, assunta al prot. dell'Ente al n.58820/2024 del 18/12/2024 € 69.347,61 oltre IVA pari ad € 15.256,47 per l'importo complessivo di € 84.604,08 quale pagamento del quinto acconto;
- il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL protocollo n.42806170 del 3/10/2024, con scadenza validità il 31/01/2025 dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale dell'impresa AC Costruzioni Società Cooperativa;
- il nulla-osta di regolarità fiscale n. 2024000047883280 del 26/11/2024 rilasciato dall'Agenzia Entrate-Riscossione, recante la dicitura "soggetto non inadempiente".

Considerato che

- è opportuno e necessario, nelle more del trasferimento dei fondi, onde evitare aggravii di spese per interessi, contenziosi e sospensioni del servizio, doversi procedere all'anticipazione del pagamento delle somme richieste;
- la liquidazione dell'importo di che trattasi sarà immediatamente rendicontata insieme al contratto.

Ravvisata la correttezza e regolarità del procedimento amministrativo posto in essere dal RUP.

Richiamati:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla legge 04/08/2006 n. 248;

- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Verificato che la spesa occorrente è stata accertata al Capitolo 5339 del bilancio dell'Ente;

Atteso:

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
- che la scrivente ha competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, all'adozione del presente atto giusta Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024 di conferimento dell'incarico quale Dirigente del Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio- Demanio –Viabilità;
- che il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati";
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che, rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, nè il Rup, nè la scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024- 2026, approvato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 21 del 26/01/2024;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata.

- di approvare il SAL n. 5 relativo al "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale" del piano triennale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 28/06/2022 rubricata "Programmazione risorse POC 2014/2020. Piano Triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022/2024" - LOTTO 1 - FASE I AVELLINO – CUP F36G22000470006 E GIG 9340702F1F – CIG DERIVATO B2B9F39D74. RINNOVO 18 MESI affidati all' ATI ANC Costruzioni SRL/AC Costruzioni Società Cooperativa;
- di impegnare la somma di € 590.398,36 al capitolo 5339/Imp.4323/2024 del bilancio dell'Ente come da Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 23/09/2024;
- di dare atto che la precitata somma di 590.398,36 ricade interamente sulla quota di finanziamento regionale;
- di liquidare la fattura elettronica n. 34/EA del 18/12/2024 emessa dall'impresa affidataria, capogruppo mandataria ANC Costruzioni SRL, assunta al prot. dell'Ente al n.58809/2024 del 18/12/2024, di € 414.585,48 oltre IVA pari ad € 91.208,81 per l'importo complessivo di € 505.794,29 quale pagamento del quinto acconto;
- di liquidare la fattura elettronica n.19/EA del 18/12/2024 emessa dall'impresa mandante AC Costruzioni Società Cooperativa, assunta al prot. dell'Ente al n.58820/2024 del 18/12/2024 €

69.347,61 oltre IVA pari ad € 15.256,47 per l'importo complessivo di € 84.604,08 quale pagamento del quinto acconto;

DISPONE

il pagamento della somma di € 483.933,09 oltre IVA pari ad € 106.465,27 per un importo complessivo di € 590.398,36 alla capogruppo mandataria impresa ANC Costruzioni S.R.L. per le motivazioni espresse in premessa, tramite bonifico bancario di cui all'allegato contabile;

- di prelevare la somma occorrente complessiva di € 590.398,36 IVA inclusa dal Capitolo 5339 – Impegno 4323/2024 del bilancio dell'Ente.
- il versamento all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge dell'imposta IVA di € 106.465,27, relativa alle già menzionate fatture, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M. 23/1/2015 relativo all'attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (Split Payment).